



Overzicht Resultaten Programma Ow ODRN 2021

Status per 29 november 2021

1. Inleiding

Voor u ligt per projectlijn een overzicht van de in 2021 behaalde resultaten. Het betreft resultaten op het gebied van de implementatie van de Omgevingswet maar in enkele projectlijnen (m.n. de doorvertaling impact Omgevingswet naar Werkprocessen) zijn ook de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging bouw meegenomen.

Het doel voor 2021 was om de systemen, werkprocessen en hulpdocumenten (standaardbrieven en werkinstructies) gereed te hebben om begin 2022 te kunnen beginnen met het grootschalig oefenen. Dit doel is niet helemaal bereikt. Het implementatietraject heeft een geringe vertraging opgelopen. Deze geringe vertraging heeft enerzijds te maken met het achterblijven (en vooral het telkens weer aanpassen) van het DSO door het landelijke DSO-team. Dit zorgde er namelijk voor dat er telkens opnieuw een koppeling moest worden gelegd tussen ons zaakstelsel en het landelijke DSO en dat deze koppeling telkens weer opnieuw moest worden getest. Anderzijds heeft de geringe vertraging te maken met de processen onder de huidige wetgeving die voor een deel nog in bewerking waren zodat er vanuit het programma Omgevingswet ook moest worden bijgedragen aan het afronden van deze bewerking. De verwachting en de planning van het vervolg is echter zodanig dat we met de resultaten zoals ze er nu liggen, in het nieuwe jaar snel door kunnen naar het grootschalig oefenen zodat we in het tweede kwartaal van 2022 nog gelegenheid hebben om de testresultaten te verwerken in de systemen, werkprocessen en hulpdocumenten en op 1-7-2022 klaar zijn om te werken met de Omgevingswet.

Het jaar 2021 heeft verder met name in het teken gestaan van de opleiding van alle medewerkers. De opleiding is met het einde van dit jaar afgerond. In 2022 zullen we echter ook nog iets aan de opleiding van medewerkers moeten doen. Dit betreft o.a. nieuwe medewerkers, een evaluatie van de opleiding, een opfrismoment (vanwege het uitstel van de inwerkingtreding) en het oefenen met het behandelen van casussen.

Tot slot hebben we 2021 gebruikt voor het slaan van een brug tussen het programma implementatie Omgevingswet en de verschillende afdelingen die straks met de wet moeten gaan werken.

2. Doorvertaling impact Ow naar Werkprocessen

Opdracht van deze lijn: Bekijken van processen op impact Ow en Wkb, en zorgdragen dat het workflowsysteem WRS minimaal wordt aangepast aan deze impact.

Behaalde resultaten tot dusver in 2021

- Opleveren aangepast bedrijfsprocesmodel in aansluiting op aangepast PDC (versie Ow)
- PDC aangepast aan Omgevingswet
- Koppeling gemaakt tussen PDC Ow producten en WRS workflows
- Veranderagenda's per proces (met impact van zowel Ow als Wkb) opgesteld
- Versnellen van opleveren wijzigingen (achterstallig onderhoud) aan huidige processen in WRS
- Herontwerp van processen opgeleverd:



- *Proces 1.1 - Ontvangen, registreren en toewijzen inkomende stukken*
- *Proces 1.2 - Ontvangen en registreren bericht informatieplicht*
- *Proces 2.1 - Initiatief verkennen en begeleiden (inclusief intaketafel & omgevingstafel, inclusief uniformering voor zowel Provincie als gemeenten)*
- *Proces 2.2 - Melding behandelen (met name Wkb-aanscherping)*
- *Proces 2.3.1 - Vergunningaanvraag Ow behandelen*
- *Proces 2.3.2 - Besluiten overige wetgeving*
- *Proces 3.4.1 - Uitvoeren controle BRIKS (besproken, maar geen impact op WRS)*
- *Proces 4.5 - Bestuurlijke boete opleggen*
- Aansluiting gelegd met project Inrichting ManualMaster (kwaliteitszorgsysteem) tbv begeleiding tijdens workflow-testperiode

3. Werkafspraken maken met ketenpartners

Opdracht van deze lijn: aanpassen van bestaande en/of maken van nieuwe werkafspraken met ketenpartners die adviseur zijn in de verschillende processen van de ODRN.

Behaalde resultaten tot dusver in 2021

- Werkafspraken met VRGZ zijn gemaakt
- Werkafspraken maken met GGD in concept gereed
- Werkafspraken maken met Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat Oost-Nederland in concept gereed

4. Werkafspraken met gemeenten

Opdracht van deze lijn: aanpassen van bestaande en/of maken van nieuwe werkafspraken met gemeenten.

Behaalde resultaten tot dusver in 2021

- Regionaal voorstel opgeleverd voor inrichting omgevingstafels voor gemeenten
- Advisering aan opdrachtgevers mbt vernieuwing vwb DSO, participatiebeleid, rijksregels en bruidschat
- DVO's met gemeenten zijn geharmoniseerd
- Mandaten aangepast, in concept gereed
- Structurele effectenmodel (NCOD) is opgeleverd (inzicht in financiële gevolgen Ow)

5. Werkafspraken met Provincie (opdrachtgever)

Opdracht van deze lijn: aanpassen van bestaande en/of maken van nieuwe werkafspraken met gemeenten.

Behaalde resultaten tot dusver in 2021

- Ontwerp opgeleverd voor Proces Verkennen & begeleiden initiatief (2.1) – inclusief uniformering met werkwijze gemeenten
- Inventarisatie uitgevoerd welke bedrijven onder GS gaan vallen voor alle OD's in de regio
- Lijst met verschuivingen in bevoegd gezag opgesteld en werkafpraak gemaakt over overdracht van +/- 20 dossiers hiervoor
- Verstrekken adviezen tbv bepalen impact Ow (zoals MBA en stortplaatsen)
- Uitvoeren oefencase tbv opdoen ervaringen rond omgevingsoverleg/initiatief (case: mestregister)

6. Aansluiting WRS op Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Opdracht van deze lijn: zorgdragen voor aansluiting op landelijke voorziening DSO zodat aanvragen en meldingen kunnen worden ontvangen en in het zaakstelsel op een juiste manier worden doorgeleid.

Behaalde resultaten tot dusver in 2021

- Koppeling gelegd tussen DSO en zaakstelsel WRS
- Koppeling gelegd tussen 400 DSO-activiteiten en 64 WRS-producten PDC ODRN
- Demo's uitgevoerd over werking DSO met ambassadeurs
- Doorlopend technische tests uitgevoerd voor werking DSO



- Trigger voor aanvulling zaak vanuit DSO in WRS ontworpen en ingericht
- Ontwerp binnenkomend signaal naar klantmanager voor intrekken/wijzigingen opgeleverd

7. Aanpassen van standaarddocumenten (voor Omgevingswet én Wkb)

Opdracht van deze lijn: Zorgdragen voor een aanpassing van de bestaande standaarddocumenten aan de Omgevingswet.

Behaalde resultaten tot dusver in 2021

- Inventarisatie uitgevoerd van alle huidige én ontbrekende standaardbrieven
- Alle beschikbare, bestaande brieven voor TZ en HH zijn op inhoud gecontroleerd en aangepast op impact Ow/Wkb
- (in uitvoering, 50% gereed) Alle beschikbare, bestaande brieven voor VV controleren op inhoud en aanpassen aan Ow/Wkb

8. Opleiding

Opdracht van deze lijn: Zorgdragen voor de inhoudelijke voorbereiding van de medewerkers van de ODRN.

Behaalde resultaten tot dusver in 2021

- Opleidingen zijn dit jaar uitgevoerd (kleine uitloop in volgend jaar)

9. Van inrichting naar milieubelastende activiteit (Mba)

Opdracht van deze lijn: Voorbereiden van de omslag van het begrip inrichting naar het begrip milieubelastende activiteit, zodat medewerkers vergunningverlening en toezicht de kennis en tools krijgen om de dossiers die zij in behandeling nemen om te zetten.

Behaalde resultaten in 2021

- Handreiking "Inrichting omzetten naar Mba" opgeleverd (samen met OD.nl, tbv OD-projectleiders)
- Inrichting van tabblad Mba in WRS ontworpen en ingericht (WRS inrichtingen wordt VTH Objectenbestand)
- Opzet aanpassing Risicomodel HH is opgeleverd tbv inrichting in WRS
- Notitie met advies tbv MT voor consequenties omzetten inrichting naar Mba opgesteld

10. Communicatie

Opdracht van deze lijn: Meenemen van alle medewerkers in het implementatieproces bij de ODRN en de ontwikkelingen rond de wetgeving en het DSO.

Behaalde resultaten in 2021

- (doorlopend) Opleveren maandelijkse voortgangsrapportages (beschikbaar op OnDeRoNs)
- Project gepresenteerd op Stavaza's en op Blok 2-vergaderingen van MT
- Generieke roadmap Ow 2021 (en updates hierop) opgeleverd voor implementatie Ow binnen ODRN
- Ondersteund bij doorvertaling generieke Ow-roadmap naar afdelingsroadmaps (overdracht project naar afdeling)
- Afdelingspresentaties gehouden tbv opzetten afdelingsroadmaps bij OD20, OD30, OD40, OD50 en OD60
- Frequently Asked Questions over implementatie Ow op OnDeRoNs gepubliceerd en geupdate

